

Biogāzes plānošanas un būvniecības procesa riski.



Biogāzes plānošanas un būvniecības procesa riski.

Saturs

- ❑ Pirmie sagatavošanas darbi.
- ❑ Atļaujas un līdzfinansējums.
- ❑ Būvniecības procesa norise.
- ❑ Būvniecības procesa riski.
- ❑ Biogāzes rūpnīcas pirmie darbības mēneši.

Pirmie sagatavošanas darbi:

- Apzināties teritorijas plānojumu un resursu pieejamību.
 - Finanšu resursi.
 - Biomasa.
- Saskaņot ar “Sadales tīkliem” elektrotīkla līnijas jaudas iespējas.
- Veikt cenu aptauju biogāzes rūpnīcas piegādātājiem, servisa nodrošinātājiem.
- Izstrādāt biznesa plānu.
- Izstrādāt pieteikumu Eiropas naudas līdzfinansējumam.
- Veikt vietējo iedzīvotāju aptauju.

Atļaujas un līdzfinansējums

- ❑ Lēmums no LR Ekonomikas ministrijas par:
 - ❑ Atļauju jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanu,
 - ❑ Iekļaušanos obligāti iepērkamās elektroenerģijas apjomā,

- ❑ Vienošanās ar Sadales tīkliem:
 - ❑ Elektroietaišu tehnisko projektu izstrāde un apstiprināšana, t.sk. transformatoru;
 - ❑ Atļauja par elektrostacijas pieslēgšanu sistēmai;
 - ❑ Līgums par elektroenerģijas piegādi un nodošanu.

- ❑ Pašvaldības lēmums:
 - ❑ Par zemes transformāciju.
 - ❑ Iedzīvotāju aptauja.

- ❑ Būvvaldes projektēšanas uzdevums/ Būvatļauja.
 - ❑ Topogrāfijas plāns.

- ❑ LAD lēmums/ līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu.

- ❑ Vides pārvaldes "B" kategorijas piesārņojuma atļauja.

Būvniecības procesa norise.

- ❑ Būvprojekta apstiprināšana pašvaldības būvvaldē
- ❑ Līgums ar galveno būvuzņēmēju un termiņu ievērošana;
- ❑ Būvobjekta celtniecības laika grafiks.
- ❑ Klienta būvuzrauga kontrole pār objektu.
- ❑ Projektu izmaiņas tikai ar būvuzrauga apstiprinājumu.
- ❑ Objekta celtniecības sākumā strādāt pie Sadales tīkla projektu un dokumentu izstrādes.
- ❑ Atskaites no būvuzņēmēja par izdarītiem darbiem un plānotiem darbiem.

Būvniecības procesa riski.

- ❑ Celtniecības objekta termiņa neievērošana;
- ❑ Tehnikas piegādes termiņa neievērošana;
- ❑ Nekvalitatīvas tehnikas piegāde;
- ❑ Termiņu neievērošana saistībā ar Sadales tīkliem un/ vai LR Ekonomikas ministrijas izsniegtiem lēmumiem.
- ❑ Laika apstākļi;

Biogāzes rūpnīcas pirmie darbības mēneši.

- Ilgstošs bioloģisks process biogāzes radīšanai;
 - fermentācijas tvertnes piepildīšana;
 - fermentācijas tvertnes uzsildīšana;
- Sistēmas noregulēšana;
- Iekārtas ražības pakāpeniska palielināšana.

Paldies par uzmanību un uz sadarbību!



Māris Treimanis

Tālr. 29481208

E-pasts: treimanism@inbox.lv